

2026年1月9日時点

| No | 所在      | 現況       | 連系年月          | 備考   |
|----|---------|----------|---------------|------|
| 1  | 広島県呉市   | 受電済み     | 2025年11月25日 済 | 商談中  |
| 2  | 広島県三次市  | 受電済み     | 2026年1月8日 済   | 商談中  |
| 3  | 広島県北広島町 | 工事中      | 2026年2月10日 予定 |      |
| 4  | 島根県邑智郡  | 工事中      | 2026年4月 予定    | 売約済み |
| 5  | 広島県東広島市 | 工事中      | 2026年3月 予定    | 商談中  |
| 6  | 広島県福山市  | 工事着工待ち   | 2026年6月 予定    |      |
| 7  | 山口県防府   | 工事着工待ち   | 2026年7月 予定    |      |
| 8  | 山口県長門   | 工事着工待ち   | 2026年9月 予定    |      |
| 9  | 和歌山県橋本市 | 詳細検討回答待ち | 2026年9月 予定    |      |
| 10 | 山口県美祢市  | 工事着工待ち   | 2026年10月 予定   |      |
| 11 | 山口県山口市  | 詳細検討回答待ち | 2026年10月 予定   |      |
| 12 | 鳥取県鳥取市  | 工事着工待ち   | 2026年10月 予定   | 売約済み |
| 13 | 山口県下関市  | 詳細検討回答待ち | 2026年11月 予定   |      |
| 14 | 鳥取県鳥取市  | 詳細検討回答待ち | 2026年11月 予定   |      |
| 15 | 鳥取県米子市  | 詳細検討回答待ち | 2026年11月 予定   |      |
| 16 | 鳥取県境港市  | 詳細検討回答待ち | 2026年11月 予定   |      |
| 17 | 山口県山口市  | 詳細検討回答待ち | 2026年12月 予定   |      |
| 18 | 山口県宇部市  | 詳細検討回答待ち | 2026年12月 予定   |      |
| 19 | 山口県周南市  | 工事着工待ち   | 2027年2月 予定    |      |
| 20 | 岐阜県揖斐郡  | 工事着工待ち   | 2027年5月 予定    |      |
| 21 | 広島県熊野町  | 詳細検討回答待ち | 2027年6月 予定    |      |