

2026年4月2日時点

No	所在	現況	連系年月/ 連系予定年月	備考
1	広島県呉市	調整市場参入済	2025年11月	売約済み
2	広島県三次市	調整市場参入済	2026年1月	売約済み
3	広島県北広島町	受電済み	2026年2月	売約済み
4	島根県邑智郡	受電済み	2026年2月	売約済み
5	広島県東広島市	受電済み	2026年3月	売約済み
6	山口県防府	工事着工待ち	2026年7月	売約済み
7	山口県長門	工事着工待ち	2026年9月	売約済み
8	和歌山県橋本市	詳細検討回答待ち	2026年9月	商談中
9	広島県福山市	工事着工待ち	2026年9月	商談中
10	山口県美祢市	工事着工待ち	2026年10月	売約済み
11	山口県山口市	工事着工待ち	2027年4月	
12	鳥取県鳥取市	工事着工待ち	2026年9月	売約済み
13	山口県下関市	工事着工待ち	2026年11月	商談中
14	鳥取県鳥取市	工事着工待ち	2026年11月	商談中
15	鳥取県米子市	工事着工待ち	2026年12月	商談中
16	鳥取県境港市	工事着工待ち	2026年10月	商談中
17	山口県山口市	工事着工待ち	2026年12月	商談中
18	山口県宇部市	工事着工待ち	2026年12月	商談中
19	山口県周南市	工事着工待ち	2027年2月	商談中
20	岐阜県揖斐郡	工事着工待ち	2027年4月	
21	広島県熊野町	詳細検討回答待ち	2027年6月	
22	島根県出雲市	詳細検討回答待ち	2027年11月	